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LA GERENCIA DE PROYECTOS 
Por: José Ivorra Valero • 
Escuela Colombiana de Ingenieria 
EL PORQUE DE LA 
GERENCIA DE 
PROYECTOS 
El reto de la alta tecnologia ha forzado 
a los gerentes y al personal de 
proyectos a examinar y reconsiderar 
las tecnicas tradicionales de manejo 
de estos. 
Se ha encontrado lo siguiente: 
• Cada vez es más corto el tiempo 
disponible desde que se inicia un 
proyecto hasta que se termina 
• El capital dedicado a un proyecto, 
asi como los riesgos, son 
persistentemente mayores 
• La competencia del mercado es 
mas alta que nunca, con fuerte 
demanda de precios bajos y 
soluciones de alta calidad 
• El aumento de la tecnologia y la 
fuerte competencia en los 
mercados ha hecho que los 
compromisos en tiempo y en 
dinero se tomen inflexibles 
• La tecnologia de hoy exige 
constantemente personal más 
especializado; la integracion 
juega un papel fundamental 
Las interfaces entre los diferentes 
elementos de un proyecto se han 
tornado más complejas 
• La tecnologia actual, dada su 
complejidad, hace que los 
sobrecostos y los desplaza - 
mientos en tiempo sean 
comunes. 
Todo esto ha hecho necesario crear 
enfoques más sistematicos y 
eficientes para interactuar con los 
ambientes actuales tan cambiantes y 
de tan alta tecnologia. 
DONDE ES APROPIADA 
LA GERENCIA DE 
PROYECTOS 
Se sugieren cinco criterios que, 
ayudaran a decidir cuando usar la 
gerencia de proyectos; ellos son. 
• Ambiente cambiante. Muchas 
organizaciones se encuentran en 
una situation que cambia con 
rapidez, otras presentan una 
competencia alta y otras se 
mantienen en un ambiente 
dinamico de trabajo. Para 
sobrevivir y ser exitosos, se hace 
necesario que as organizaciones 
se tornen creativas, innovadoras. 
flexibles y capaces de reaccionar 
rapidamente 
• lnterrelaciones de las areas 
funcionales. Cuando se requiere 
un esfuerzo conjunto de las 
diversas areas de la organization, 
la nietodologia permite construir 
relaciones laterales para superar 
los obstaculos y los conflictos, y 
para acelerar el trabajo entre las 
unidades o areas 
• Magnitud del esfuerzo. Cuando 
un trabajo particular dentro de 
una organizaciOn requiere una 
cantidad considerable de recursos 
de todo tipo, se hace necesario 
El aumento de la 
tecnologia y la fuerte 
competencia en los 
mercados ha hecho que 
los cornpromisos en 
tiempo y dinero se tornen 
inflexibles 
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manejar dicho trabajo con las 
tecnicas respectivas 
• Esfuerzo unico, diferente. La 
definicion 	 de 	 proyecto 
precisamente supone que algo 
diferente se tiene que realizar, 
diferente de lo ordinario y rutinario. 
En este sentido, la gerencia de 
proyectos se hace necesaria para 
reunir a todos los departamentos 
involucrados en esa gran 
responsabilidad 
• ReputaciOn de la organizaciOn. 
Si la ejecucion del proyecto 
vislum bra la presentaciOn de 
circunstancias de perdidas 
sensibles en lo financier°, perdida 
de la presencia en el mercado, 
una reputaciOn afectada o, por 
ejemplo, la perdida de contratos 
futuros, entonces se tiene 
claramente una situacion que 
debe ser manejada con esta 
metodologia. Aun cuando ella no 
garantiza que algo de lo anterior 
no suceda, si provee una mejor 
planeacion y un mayor control. 
METAS DEL PROYECTO 
Practicamente, todo proyecto debe 
tener tres metas: debe realizar el 
trabajo de acuerdo con los requisitos 
minimos de presupuesto, cumplir la 
programacion del tiempo y obtener 
una calidad de acuerdo con las 
especificaciones y el rendimiento 
esperado. El presupuesto dimensiona 
el costo permisible del proyecto. La 
programacion debe cumplir las metas 
de productos, servicios y 
especificaciones tecnologicas. 
Estas tres metas deben ser 
direccionadas continuamente durante 
el ciclo de vide del proyecto. La 
metodologia se ha desarrollado de tal 
manera que mantiene el foco y el 
control en las tres metas, balanceando 
lo necesario para cumplir los objetivos 
del proyecto. De otra manera proyectos 
conocidos, como el viaje del horn bre 
a la Luna (proyecto Apolo), no habrian 
sido exitosos. 
LA GERENCIA DE 
PROYECTOS 
Las tres caracteristicas claves que 
distinguen a esta metodologia son: el 
gerente de proyecto, el equipo humano 
y el sistema de gerencia. 
El gerente de proyecto es quiza el 
actor mas importante. Es una persona 
que debe integrar los esfuerzos 
participativos de todas las areas 
involucradas, para lograr las metas. 
Mas adelante en el presente articulo 
se volvera a hablar sobre el. 
 
La tecnologia de hoy 
exige constantemente 
personal más 
especializado; la 
integraciOnjuega un 
papel fundamental 
El equipo es el conjunto de grupos e 
individuosquetrabajan hacia una meta 
comun, usualmente proveniente de 
diferentes areas y organizaciones; 
este equipo debera disolverse una vez 
finalice el proyecto. 
El sistema de gerencia es lo que 
permite que el proyecto y su equipo 
de trabajo progresen de manera 
efectiva. Este sistema corn prende la 
estructura 	 organizativa, 	 el 
procesamiento de informacion y todas 
las practicas y procedimientos que 
46 SENA CDT- ASTIN 
 
INFORMADOR TECNICO 59 1 999 
permiten la integracion horizontal y 
vertical de las tareas y de las 
unidades funcionales y de los 
departamentos de la organizacion 
del proyecto. El sistema suministra 
todos los medios para identificar las 
tareas, los requerimientos de 
recursos y los costos. 
Adicionalmente permite establecer 
las prioridades, planificaryactualizar 
las debidas programaciones y, 
finalmente, controlarcada producto, 
que debe ser entregado con su 
respectivo rendimiento. 
LA PROFESION DE 
GERENTE DE PROYECTO 
Se puede visualizarcomouna mezcla 
de arte y ciencia. Desde el punto de 
vista cientifico es la aplicaciOn de 
metodologias que han sido 
probadas, asi como procedimientos, 
estandares yguias para inculcar en 
cualquier proyecto el orden y la 
disciplina que son esenciales para 
obtener las metas esperadas. 
El arte de esta gerencia se hace 
mas evidente, cuando se cornbinan 
la agudeza en los negocios, la 
sensibilidad a las necesidades de 
los clientes (internos de la institucion 
y externos), la habilidad en 
comunicacion oral y escrita, la 
creatividad, el juicio sano y el 
liderazgo, para lograr los mas altos 
niveles de calidad en cada tarea 
realizada y en cada producto 
entregado. 
La gerencia de proyectos tiene 
aplicabilidad casi en cualquier 
actividad profesional; se practica en 
las plantas de produccion, en los 
laboratorios de desarrollo, en las 
areas administrativas, en las 
operaciones de campos, en los 
centros de servicios y muchas mas. 
El Gerente debera tener la 
responsabilidad Ultima de conseguir 
que las obligaciones del oferente se 
cumplan y que se satisfagan las 
expectativas acordadas con el 
cliente. Debe estar en capacidad de 
manejar todos los recursos y todas 
las tareas que conlleven un costo. 
Esta persona sera el individuo que 
construira la estructura y coordinara 
las actividades de todos los miembros 
participantes para constituir un 
equipo altamente productivo. 
RESPONSABILIDAD DEL 
GERENTE DE PROYECTO 
Entre las principales se destacan: 
• Establecer la estructura del 
proyecto 
• Adquirir los recursos directos e 
indirectos (subcontratistas) 
necesarios. Adernas, coordinar 
los recursos del cliente aplicables 
al proyecto, para asi poder 
conseguir los resultados 
planeados 
• Gerenciar el proyecto para lograr 
los objetivos esperados en gastos, 
ingresos y rentabilidad, aun si el 
proyecto es realizado en el ambito 
interno de la institucion 
• Ser un consultor experto que 
provea guia y consejo donde lo 
necesite la institucion 
• Delegar en forma efectiva las 
responsabilidades que lo 
requieran, mientras mantiene su 
liderazgo sobre todo el equipo 
• Planear, rastrear y controlar el 
progreso efectivo del proyecto, 
mientras en forma paralela Ileva 
un control de los cambios 
previstos o inesperados que 
puedan suceder durante el ciclo 
de vida del proyecto 
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• Completar el proyecto en los 
mejores terminos de calidad, 
oportunidad y economia 
• Ser capaz de reconocer, analizar 
y resolver los problemas que se 
presenten 
• Mantener una relaciOn 
constructiva y positiva con el 
cliente y lograr su total 
satisfaccion 
• Desarrollar o conducir esfuerzos 
dirigidos a conseguir nuevos 
proyectos (mercadeo) mientras 
se ejecuta el actual. 
CARACTERISTICAS DEL 
GERENTE DE PROYECTO 
Las siguientes son algunas de las 
caracteristicas que debe tener el 
gerente de proyecto: 
• Ser competente, integro y 
confiable 
• Disfrutar manejando los riesgos y 
conflictos inherentes a todo 
proyecto 
• Ser duro ydisciplinado, pero justo. 
En este sentido se debe aclarar 
que la dureza es sinonimo de 
ecuanimidad 
• Poseer cualidades personales de 
liderazgo: motivaciOn de su 
equipo; la relacian con el cliente 
la asume como una de sus 
responsabilidades; gerencia de 
los subcontratistas a su cargo 
• Tener una alta tolerancia en los 
momentos de tension que se viven 
en el trabajo 
• Tener alta capacidad de trabajo 
• Ser ambicioso, es decir, buscar 
altos niveles de excelencia. 
EXPERIENCIA DEL 
GERENTE DE PROYECTO 
No solo se requiere que posea 
habilidad tecnica comprobada, sino 
que posea habilidades en mercadeo y 
rnanejo de contratos, que tenga 
capacidad de pla near, sepa manejar 
los aspectos financieros del proyecto 
y muestre liderazgo frente al cliente y 
a su propio equipo. 
e,POR QUE LA GERENCIA 
DE PROYECTOS PUEDE 
FALLAR? 
Quizas las razones mas comunes 
son as siguientes: 
• Ausencia de objetivos claros 
• Organizacion pobre para dirigir el 
proyecto 
• Baja integracion de los miembros 
del equipo 
• Planeacion insuficiente 
• Inadecuado soporte o ausencia 
de el por parte de la alta gerencia 
• Soporte insuficiente en sentido 
administrativo 
• Falta de autoridad del gerente de 
proyecto 
• Mala escogencia del gerente de 
proyecto 
• El equipo de trabajo no sabe 
conducirse como equipo 
• La comunicacion dentro del 
proyecto es pobre 
Los tiempos senalados en la 
planeacion son insuficientes 
Falta de control continuo del 
proyecto 
Insuficiente planeacion de la 
instalacion final del proyecto 
Deficiente documentacion tecnica 
y del usuario. 
CONCLUSION 
El objetivo dela gerencia de proyectos 
es lograr un nivel alto de integraciOn. 
Esta integraci6n no solo requiere el 
aseguramiento de los recursos 
necesarios para el proyecto de la 
manera más apropiada y mas 
eficiente, sino tambien lograr una 
unidad de trabajo a partir de las 
disciplinas más variadas. 
Se ha pretendido mostrar en este 
articulo un resumen general de esta 
fascinante profesion, muy amplia y de 
alto impacto en la forma de hacer el 
trabajo hoy en dia. 
La metodologia necesaria para 
manejar proyectos sera tratada en un 
proximo articulo. 
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